06 · Revisión del Sprint 1

Revisión del Sprint 1 · Cierre y publicación

Objetivo del sprint

Para este primer sprint me propuse terminar las comprobaciones pendientes del dashboard y preparar la documentación necesaria para publicar Olist Analytics en GitHub.

El sprint se organizó en Jira, con una duración prevista de una semana y dos historias relacionadas con la validación y publicación del proyecto.

Trabajo realizado

OLIST-11 · Comprobar los indicadores del dashboard

He revisado los recuentos de las tablas principales y comprobado los indicadores de ventas, entregas y valoraciones.

Las pruebas básicas han coincidido con los resultados esperados. También he identificado algunos aspectos que convendría mejorar más adelante, especialmente el tratamiento de pedidos cancelados y las valoraciones múltiples.

OLIST-12 · Documentar y publicar Olist Analytics

He preparado cinco páginas de documentación en Confluence, con explicaciones del proyecto, del modelo de datos, las medidas DAX y las pruebas realizadas.

También he creado un repositorio público en GitHub con el archivo Power BI, las capturas del dashboard, un README y un diccionario de métricas.

Repositorio: GitHub - JJRN87/olist-analytics-powerbi: Proyecto de análisis de ventas, entregas y satisfacción de clientes con Power BI, Power Query y DAX.

Resultado de la revisión

El objetivo de esta primera entrega se ha cumplido según el alcance establecido.

El proyecto cuenta con cuatro páginas de análisis en Power BI, documentación en Confluence y un repositorio público que permite consultar el trabajo realizado.

Las comprobaciones básicas se han completado, aunque quedan mejoras que podrían incorporarse en futuras versiones.



Qué mejoraría

Durante el proyecto he dedicado bastante tiempo a resolver detalles de configuración en Power BI que inicialmente desconocía, especialmente las relaciones, los tipos de datos, los filtros y el formato de los gráficos.

Para una siguiente entrega intentaría definir mejor las métricas antes de empezar a diseñar el dashboard y preparar las comprobaciones desde el principio.

También utilizaría Jira desde el inicio del trabajo, en lugar de documentar retrospectivamente la mayor parte del desarrollo.

Próximas mejoras

- Revisar las reglas comerciales para contabilizar ventas completadas.
- Analizar el tratamiento de varias valoraciones de un mismo pedido.
- Mejorar la comparación territorial de los retrasos.
- Ampliar las comprobaciones de DAX.
- Seguir practicando Power Query y el modelado de datos.

Estas mejoras quedan como posibles trabajos futuros y no forman parte del objetivo de este sprint.