05 · Organización del trabajo.

Organización del trabajo

¿Cómo he organizado Olist Analytics?

Además de desarrollar el dashboard en Power BI, he utilizado Jira y Confluence para aprender a organizar y documentar un proyecto de análisis de datos.

La mayor parte del informe la construí antes de preparar Jira. Posteriormente registré el trabajo realizado y organicé las mejoras pendientes.

Es un proyecto personal en el que estoy utilizando algunas prácticas de Agile y Scrum. No se trata de una experiencia profesional dentro de un equipo Scrum.

01 · Organización del proyecto en Jira

He creado el proyecto Olist Analytics utilizando la plantilla Scrum, con tres épicas que agrupan las distintas partes del trabajo.

Épica	Contenido	Estado
OLIST-1 · Preparación y modelado de datos	Importación de CSV, Power Query, relaciones y calendario.	Listo
OLIST-2 · Análisis comercial y operativo	Dashboards de ventas, entregas y satisfacción.	Listo
OLIST-3 · Calidad, validación y documentación	Auditoría, comprobación de indicadores y publicación del proyecto.	En curso

Dentro de estas épicas he creado nueve historias para recoger las funcionalidades realizadas y las tareas que todavía quedan pendientes.

Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución
OLIST-12 Documentar y publicar Olist Analytics	Sin asignar	Javier Rodríguez	Medium	Por hacer	Sin resolver
OLIST-11 Comprobar los indicadores del dashboard	Sin asignar	Javier Rodríguez	Medium	En curso	Sin resolver
~~OLIST-10~~ Revisar la calidad de los datos	Sin asignar	Javier Rodríguez	Medium	Listo	Listo
~~OLIST-9~~ Satisfacción de los clientes	Sin asignar	Javier Rodríguez	Medium	Listo	Listo
~~OLIST-8~~ Análisis de entregas	Sin asignar	Javier Rodríguez	Medium	Listo	Listo
~~OLIST-7~~ Análisis de ventas	Sin asignar	Javier Rodríguez	Medium	Listo	Listo
~~OLIST-6~~ Calendario y filtros por fechas	Sin asignar	Javier Rodríguez	Medium	Listo	Listo
~~OLIST-5~~ Relacionar las tablas de Olist	Sin asignar	Javier Rodríguez	Medium	Listo	Listo
~~OLIST-4~~ Importar y preparar los datos de Olist	Sin asignar	Javier Rodríguez	Medium	Listo	Listo
OLIST-3 Calidad, validación y documentación	Sin asignar	Javier Rodríguez	Medium	En curso	Sin resolver
~~OLIST-2~~ Análisis comercial y operativo	Sin asignar	Javier Rodríguez	Medium	Listo	Listo
~~OLIST-1~~ Preparación y modelado de datos	Sin asignar	Javier Rodríguez	Medium	Listo	Listo

02 · Seguimiento del trabajo


En Jira utilizo tres estados: Por hacer, En curso y Listo.

Las siete primeras historias están marcadas como terminadas porque sus funcionalidades ya están construidas en Power BI. He dejado pendiente el cierre de las comprobaciones finales y la publicación del proyecto.

Actualmente, la situación es la siguiente:

- 7 historias finalizadas.
- 1 historia en curso, relacionada con la validación final.
- 1 historia pendiente de publicación, que pasará a En curso cuando comience ese trabajo.

Esta organización me permite localizar lo que ya he realizado y distinguirlo de las mejoras y tareas pendientes.



03 · Sprint de cierre y publicación


Para practicar la planificación en Scrum, he creado un sprint de una semana llamado **Sprint 1: Cierre y publicación**.

Su objetivo es terminar las comprobaciones pendientes del dashboard y preparar el proyecto para incorporarlo a mi portfolio.

El sprint incluye dos historias:

Historia	Trabajo	Estado inicial
OLIST-11	Comprobar los indicadores del dashboard.	En curso
OLIST-12	Documentar y publicar Olist Analytics.	Por hacer

He utilizado este sprint para gestionar trabajo pendiente a partir de su planificación, mientras que las historias anteriores se registraron después de realizar el desarrollo.



04 · Documentación en Confluence

Para complementar Jira, he creado un espacio en Confluence donde documento el proyecto de una manera más detallada.

La información está organizada en cinco páginas:

1. Presentación del proyecto.
2. Datos y preparación.
3. Indicadores y dashboard.
4. Pruebas y problemas encontrados.
5. Organización del trabajo.

Aquí he recogido las decisiones principales, los problemas encontrados durante el desarrollo y las comprobaciones realizadas.

También he incorporado capturas de Power BI para mostrar el modelo de datos y los resultados.

05 · Qué he aprendido de Agile y Scrum

Esta parte del proyecto me ha servido para entender mejor cómo organizar un trabajo en Jira y cómo dividirlo en partes más pequeñas.

He practicado la creación de épicas e historias, la asociación entre ellas, la gestión del backlog y el seguimiento de un sprint.

Una de las cosas que considero más útiles es establecer qué necesito comprobar antes de dar una historia por terminada.

También he podido ver la diferencia entre Jira y Confluence. Jira me ayuda a organizar el trabajo y controlar su estado, mientras que Confluence me sirve para explicar las decisiones y documentar el proyecto.

06 · Próximas mejoras

Aunque la primera versión de Power BI está construida, todavía quiero revisar algunos aspectos:

- Diferenciar los pedidos registrados de las ventas completadas.
- Revisar cómo tratar varias valoraciones de un mismo pedido.
- Incorporar un mínimo de pedidos para las comparaciones territoriales.
- Ampliar las pruebas de las medidas DAX.
- Preparar la publicación en GitHub.
- Valorar más adelante una conexión con SQL o una API pública.

Resultado

Con Jira y Confluence he complementado el desarrollo técnico de Power BI con una primera experiencia práctica de organización y documentación.

El objetivo es tener un proyecto que pueda enseñar y explicar, desde la preparación de los datos hasta los resultados y las decisiones que he tomado durante su desarrollo.